Национальные и Губернаторские проекты в
Чеди-Хольском кожууне за 9 месяцев 2021 г.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Чеди-Хольского района РТ на 2021 год и на период 2022 года» по «Благоустройству мемориала Аллея Славы» на территории КДК «Танды Уула» по ул.Гагарина, д.8, с.Хову-Аксы, Чеди-Хольского кожууна. Сумма реализации проекта 1 524 172,64 рубля. Указанные работы выполнены полностью и в срок. От 14 сентября 2021 г. работы полностью завершены. Исполнение работ 100%.  Срок исполнения до 30.09.2021 г.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Чеди-Хольском кожууне на 2016-2020 годы» на 2020 года и плановый период до 2022 года. На 2021 год по программе «Обеспечение жильем молодых семей» стоит в очереди 25 семьи, предварительно рассмотрено 6 дел (пакет документов). Папки сданы в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. По решению комиссии на 2021 год отобраны 2 участника. Свидетельства вручены.

 Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
В Чеди-Хольском кожууне на 2021 год предусмотрено 4 жилых дома в с. Сайлыг по ул. Терешкова, 23, 24/1. Подрядчик ООО «Эколайф».  
Контракт заключен на сумму 6 151 000 тыс. рублей.  
На сегодняшний день строительство 4-х жилых домов жилых домов полностью завершены. 

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» включает в себя подпрограммы. Подпрограмма «Жилье». На 2021 год по программе в очереди стоит 15 семьи, предварительно рассмотрено 5 дел (пакет документов). Папки сданы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. По решению комиссии на 2021 год отобраны 2 участника. Свидетельства вручены.


 Подпрограмма «Строительство жилья, предоставляемого по договору социального найма жилого помещения». 
На территории Чеди-Хольского кожууна в текущем году строится один жилой дом по губернаторскому проекту «Служебное жилье» расположенного по адресу: Республика Тыва Чеди-Хольский кожуун, с. Хову-Аксы ул. Таежная д. 6а.
Администрацией Чеди-Хольского кожууна утвержден сводный список участников программы. Согласно очередности сводного списка участников, получателем служебного жилья в 2021 году является в с. Хову-Аксы – врач-педиатр «Чеди-Хольского ЦКБ».
Контракт заключен на сумму 1 698 781 рублей 25 копеек. Доп. Соглашение на сумму 169878,12 рублей. Итого 1 868 659, 37 тыс. руб.
Ход работы: Строительство дома полностью завершено. Подана заявка на техприсоединение. Техническая готовность данного объекта 100%. 

- подпрограмма «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»
С Минсельхозом России заключено Соглашение №082-09-2020-354 от 20.12.2019 года на сумму 47,697 млн. рублей, в том числе по 2020 г. – 28,130 млн. рублей, по 2021 году – 19,567 млн. рублей, с целевым индикатором - 1 проект до 31.12.2021 года. В 2020 году заключено государственный контракт с ООО Инвест-Климат от 06.05.2020 г. №ф.2020.1521 на сумму 46 103,964 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.07.2021 года. 
В 2020 году финансовые обязательства исполнены в полном объеме, по 2021 году финансирование будет направляться после получения акта выполненных работ в форме КС-2,3.  На сегодняшний день от 01.10.2021 г. выполнены следующие работы: 
- уплотнение (трамбовка) автодороги,
- устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаных смесей, двухслойный верхний слой с толщиной 15 см. в объеме 2025 м2, 
- устройство траншеи для кабельной линии электропередач и поставка материалов. Установка КТП (силовое оборудование, заземление и молниезащита), 
- наружное электроснабжение и электроосвещение, подведен кабель к линии 10 тыс. квт.,
- установка бордюрных камней, 
- подготовлены дороги и тротуары,
- завершены работы по ограждению 14-ти жилых домов
- установлены скамейки
- завершен демонтаж бывшего здания молочной кухни
- детская площадка (частично)
Для полива зеленных насаждений выполнено устройство хозяйственной скважины.
Доставлена техника по укладке асфальтового покрытия (субподрядная организация ПК ДСТ Макшанов В.П.) Необходимые материалы и оборудования закуплены: брусчатка 1500 кв.м., частично находится в с.Ак-Тал, частично в Кызыле, МАФы находятся в Ак-Тале.  В наличии зеленые насаждения, заказаны из Республики Хакасия и имеется разрешение с ГКУ РТ «Чеди-Хольское лесничество» о безвозмездном получении саженцев деревьев. 
По состоянию на 01 октября 2021 г. работают 7 человек.
Строительные работы ведутся медленными темпами по следующим причинам (со слов Шадрина А.Н., 89059200800):
1. В 2020 г. подвел субподрядчик ООО «Атлант», который денежные средства получил, но не исполнил обязательств, ведется претензионная работа
2. Эпидемическая ситуация сказалась на исполнении контракта.
В связи, с отставанием графика производства работ:
- 22.06.2021 года подрядчику направлено уведомление о проверке заказчиком хода и качества работы, выполняемой подрядчиком, соблюдением им сроков их выполнения;
- 26.06.2021 года совершена выездная проверка с рабочей комиссией, по результату которого составлен Акт осмотра;
- 06.07.2021 года направлена претензия к подрядчику с установлением срока по выполнению работ до 10.07.2021 года.
- 23.09.2021г.  повторно направлена претензия подрядчику. На следующей неделе министерством с/х и продовольствия РТ  планируется поездка в с. Ак-Тал.
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Республиканская адресная программа переселения из аварийного жилищного фонда.  На сегодняшний день ведутся строительства 10 многоквартирных домов на 3298 кв.м. для 280 жителей (остаток 1-го потока). Общая строительная готовность домов – 41%
Юбилейная 3 - общая строительная готовность – 99%. Проблема: Не установлены водостоки, электрические щиты не установлены.
- 2 контракта с застройщиком ООО «Атриум» (директор – Дажы-СегбеЭрес Сергеевич) от 18 июля 2018 г. на строительство 34 помещений площадью 1 203,4 кв. м. в 2-х многоквартирных домах по ул. Мира, д. 14/1, Гагарина, д. 1 «а» на общую сумму 81,5 млн. рублей. Профинансировано 22,23 млн. рублей или 48%. Общая строительная готовность 2-х домов – 80 %. 
Отставание от графика выполнения работ на 1 год. Нехватка рабочих бригад объекта по адресу ул. Мира, д.14/1. Информация доведена до министерства строительства и ЖКХ РТ.
- 3 контракта с застройщиком ООО «Виксар» (директор – Сарыглар Виктор Григорьевич) от 23 января 2019 г. на приобретение 38 помещений площадью 1 890,1 кв. м. в 3-х многоквартирных домах по ул. Мира, д. 14, 32/1 и Интернациональная, д. 1 «а» на общую сумму 80,7 млн. рублей. Профинансировано 53,04 млн. рублей или 66%. Строительная готовность 3-х домов – 88%.  
Проблема: Нехватка рабочих бригад (рабочая бригада не соглашаются по приезду в район).  Не установлены водостоки.  Информация доведена до министерства строительства и ЖКХ РТ. 
2 поток:
ООО «АНИ: ведутся работы по кладке стен 3-го этажа.
ООО «Угулза»: ведутся работы по установке стропил. 
ИП Самчан – ведутся работы по кладке стен 1-го этажа.
ООО «Атлант»- выполнены работы по устройству бетонной подушки под сборный фундамент. 

Рекультивация хвостохранилища комбината «Тувакобальт»
На реализацию данного мероприятия в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской федерации от 23 декабря 2020 г. № 051-09-2021-003 из федерального бюджета предусмотрено 152 710,620 тыс. рублей.
30.03.2021 года заключен государственный контракт на выполнение работ с ООО «Геосинтетика». Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде. 
По результатам целенаправленной работы в течение последних 5 лет Минприроды РТ удалось включить мероприятие по рекультивации хвостохранилищ опасных отходов производства 1-2 класса опасности комбината «Тувакобальт» в Чеди-Хольском кожууне в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» со сроком реализации в 2021 году. Заказчиком является Министерство природных ресурсов и экологии РТ.
Срок выполнения работ до 30 сентября 2021 г.
В результате реализации мероприятия будет:
- законсервировано 1,4 млн. куб. метров опасных отходов I-II классов опасности;
- улучшено качество жизни 5 307 человек;
- предотвращен экологический ущерб в сумме 749,0 млн. рублей.
На сегодняшний день тяжелая техника привезена, в количестве 23 шт., 18 из них задействованы. На рекультивации хвостохранилища работают 62 чел., в том числе 5 чел. местного населения. 45 ед. техники.
Подстилающий слой, суглинок – 1 карта - 30 000 м3; 2 карта- 40 000 м3;
 3 карта -31 000 м3; 4 карта 6 000 м3 - 5 карта 25 000 м3. Итого - 132 000 из 334 000. 
Закрыто геомембраной: 3 карта 22 000 из 260 000 м2, 2 карта 1000 м3.

По федеральной программе «Чистая вода» начата реконструкция водозабора с Хову-Аксы. Проект «Реконструкция водозабора с.Хову-Аксы и магистральных линий» выполнен проектным институтом «Тувагражданпроект». Стоимость проекта 178 млн. руб. Работы начаты 24 мая 2021 г со сроком окончания 30 ноября 2021 г. Работы по реконструкции водозабора ведет подрядная организация НПК ООО «ТИМ», руководитель проекта Соколов С. В. На реконструкции водозабора работают 28 чел., из них 21 чел. местного населения. Физические объемы выполнены на 58% по строительной части, финансовое освоение на 85%. Работает специализированной техники: 6 ед. Начиная с 07.07.21 г. монтажные работы возобновились, уложены резервуары 2-го подъёма, 24.07.21 бригада в составе 4-х чел. по спайке и монтажу полиэтиленовых труб закончили работы по спайке, готовят к опрессовке трассы. Опресовка проведена 27.07.2021, результат отрицательный. Идет подготовительные работы по проведению повторного гидравлического испытания.  

Национальный проект «Культура» по подпрограмме «Культурная среда» учреждений культуры Чеди-Хольского кожууна на 2020 г.
Капитальный ремонт в МБОУ ДО ДШИ с. Хову-Аксы начался 10 апреля текущего года. Подрядчиком является ООО «ПГС-Профи», в лице генерального директора Байыр-оол Аркадия Чодураевича. Контракт между заказчиками и подрядчиком заключён 10 марта 2021 года на сумму 12 641 213,07 рублей.
Доп. Соглашение на сумму 570 000 тыс. рублей. 
Итого 13 211 213   тыс. руб. 07 копеек.
 Ведутся следующие ремонтные работы:
-малярные работы полностью завершены;
-бригада по облицовке поверхности наружных стен металлосайдингом (фасада) не вышла на работу; сегодня ожидается приезд бригады из Абакана. 
-продолжается покрытие пола линолеумом ТАРКЕТТ.
На сегодня работают 4 человека: укладчики плит и линолеума. 
Еще остались работы:
-установка плинтусов
-фасад (двор)
-наружные откосы и уголки окон и дверей
-облицовка фундамента профлистом 
-установка водостоков 
-покрытие пандуса резиновой крошкой
-благоустройство уличной стороны здания
-видеонаблюдение
-пожарная сигнализация
-телефонизация 
Персонал ДШИ вышли на субботник: покраска перил входного крыльца. 
  Сроки исполнения до 30.09.2021 года.
29 сентября 2021 г. администрацией Чеди-Хольского кожууна направлена претензия подрядчику с наложением административного штрафа. 

Национальный проект «Здравоохранение» 
Выполнение работ по капитальному ремонту детской поликлиники здания ГБУЗ РТ Чеди-Хольская ЦКБ с. Хову-Аксы по ул. Комсомольская, д.6А. Подрядчик «ООО»ДСУ-17»
 Контракт заключен на сумму 9 258 818 20 рублей. 
Работы по усилению фундамента завершены, установлены гипсокартон. 
На сегодняшний день работы приостановлены из-за отсутствия финансирования.
Исполнение работ 35 %. Заказчиком является Министерство Здравоохранения РТ.
Срок исполнения до 31.12.2021 г.

Модельная библиотека на базе Хольчукской сельской библиотеки
В 2021 г. сельская библиотека с Холчук преобразована в модельную библиотеку нового поколения по национальному проекту «Культура».     
На данный момент проведен ремонт помещения: заменили систему освещения, окна на ПВХ, заменена кровли, установлены межкомнатные двери помещения, возведены перегородки, оборудован санузел, пол покрыт из плит OSB-3, покрыт гетерогенным линолеумом «СИНТЕРОС МАРАФОН», установлены плинтуса для полов из ПВХ, потолок покрыт из ГВЛ, оштукатуривание стен из материала ротгипс, выравнены финишной краской и побелены ВДА краской с улучшенным составом, установлен котел.
На сегодняшний день после ремонта и модернизации внутреннего пространства библиотека оборудована современной компьютерной техникой, новой мебелью, обновлен книжный фонд. Уже приобретена новая разнообразная современная литература. Партии мебели прибыла и работниками библиотеки собрано. 
·        На модернизацию библиотеки из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей. 
·  Из этих 5 млн рублей для проведения текущего ремонта было выделено 1 079 400 рублей. 
· Контракт заключен мая 2021 года с подрядчиком ООО «Оникс», в лице генерального директора Монгуш Сылдыс Алексанровичем.
·  А также для проведение капитального ремонта библиотеки было выделено со финансирование из муниципального бюджета 499 755 рублей. 
· Из оставшихся 3 920 600 рублей были произведены следующие затраты:
-пополнение фонда библиотеки новыми книжными и периодическими изданиями – 1 534 990р
-приобретение библиотечной техники специального устройства для чтения говорящих книг для незрячих -17 500р
-приобретение оргтехники-552 810р
-приобретение мебели и инвентаря-17 023 79р
-приобретение программного обеспечения-39 192р
-повышение квалификации специалистов-73 729р
Еще одно требование для модельных библиотек – это обучение специалистов библиотеки на курсах повышения квалификации. Так, 1 специалист детской библиотеки обучилась в г. Минусинск. 
      Все средства освоены в полном объёме, заключены и подписаны акты    выполненных работ.
Дополнительно выделены средства из республиканского бюджета на бурение скважины-150 000р. Пробурена скважина.
Капитальный и текущий ремонт библиотеки закончен. 
02 октября 2021 г. состоялось торжественное открытие модельной библиотеки.


В рамках реализации губернаторского проекта «Гнездо орлят» в 2021 году ведется строительство малого спортивного зала в с. Сайлыг. 
Выполнены следующие работы: выровнен земельный участок под строительство, сделали разметку фундамента, полностью залит фундамент, древесины заготовлены.
На сегодняшний день от 01.10.2021 г. ведется строительство коробки.
На сегодняшний день работают 9 чел. 
Губернаторские проекты на территории Чеди-Хольского кожууна 
на 2021 год
 «Кыштаг для молодой семьи»

Кандидаты на участие по губернаторскому проекту «Кыштаг» на 2021год.
В результате проведения сходов граждан по сумонам:
· с. Чал-Кежиг Оюн Данил Даш-оолович (земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет, земельный участок зарегистрирован в Россреестре, документы получены). 20 голов крс передали Сотпа А.А.
·  с. Элегест Оюн Херел Борисович (договор аренды сдан в управление Росреестра, местечко Аржаан приостановлен до 11 июня 2021 г.). 200 голов скота передали Чалбаа М.М.
· с. Сайлыг Манзырыкчы Эльдар Акимович (договор сдан в управление Росреестра, приостановлен до 11.06.2021 ). 200 голов скота передали Холбен Е.С.
· с. Ак-Тал Сереп Аяс Алексеевич (земельный участок поставлен на кадастровый учет, на опубликовании до 11 июня 2021 г.). 200 голов скота пережали Данзын-Хоо А.А.
· с. Холчук Донгак Ай-Херел Мергенович  (согласован с Госкомлесом, постановка на кадастровый учет). 200 голов скота передали Шактар-оол Я.В.
Строительство домов и кошар завершены. (100%).


Количество зимних чабанских стоянок. Всего по кожууну имеется 86 чабанских стоянок из них КФХ – 42 в том числе участников губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» -25, «Чаа сорук» -3, СПК – 4, ЛПХ-38.
Из  всех чабанских стоянок вблизи  естественных водоисточников расположены 47 стоянок, имеют скважины и ручные насосы  6 стоянок (пробурены буровые скважины  через линию Министерства МСХП и РТ у участников губернаторского проекта  КДМС-2016 года- 2 скважины Ооржак А.В. с. Сайлыг, Монгуш А.А. с. Элегест, Дагбалдай А.О. участник 2017 года с. Хендерге, а также участник с. Сайлыг Монгуш Х.Ч. пробурил скважину собственными средствами.
В части экономического эффекта по губернаторскому проекту «Кыштаг для молодой семьи» достигнуто следующее:
1. Создано 25 новых фермерских хозяйств;
2. Построено 25 новых чабанских стоянок с домами и кошарами;
3. Трудоустроено 26 жителей сельской местности, в том числе 25 молодых граждан до 35 лет на постоянной основе;
4. Вовлекли в оборот неиспользуемые сельхозземли общей площадью 2 271 га;
5. Заготовлено древесины для строительства кошар и жилых домов 75 000 куб.м.
6. Устроено 14 детей участников проекта в дошкольные образовательные учреждения кожууна.

Губернаторский проект «Чаа сорук» («Новая жизнь»)

Кандидаты на участие по губернаторскому проекту «Чаа Сорук» на 2021 год. Документы сданы в Министерство общественной безопасности РТ. 
Оформление договоров аренды земельных участков губернаторского проекта «Чаа сорук» на 2021 год закончены:
Земельный участок Бегзи белек Начын-ооловича  - с.Ак-Тал, м. «Хараар - Тей Белек» - 2,5га, ЛПХ; ( договор аренды оформлен, поставлен на кадастровый учет, договор аренды оформлен). 200 голов скота передали СПК «Амырлан».
Земельный участок Биче-оол Аяс Андреевича  - с.Ак-Тал, м. «Адыр-Сыра» 1,1 га - выпас сельскохозяйственных животных. ( договор аренды оформлен, поставлен на кадастровый учет). 200 голов скота передали СПК «Ажыкай».
Строительство домов и кошар завершены. (100%).
Сбором документов (личных дел) и отбором участников проекта «Новая жизнь» («Чаа сорук») реализуется Администрациями муниципальных образований.  А также, строительство кошары, контроль за участниками проекта осуществляется администрацией кожууна. Финансирование: на строительство кошары (сумонная администрация); для строительства зимовки (Мин.сельхоз); на приобретение МРС, КРС (Мин.труд) перечисляются на расчетные счета поставщиков. Центрами социальной помощи семье и детям заключаются социальные контракты между ЦСПСиД и участниками губернаторского проекта. Договора купли-продажи, акты приема-передачи скота между поставщиком и ЦСПСиД. Нами отправляется заявка на финансирование КРС, МРС.

[bookmark: _Hlk79081948]В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" за 2020-2021 учебный год (Чеди-Хольский кожуун)
На начало 2020-2021 учебного года выявлено 366 детей из семей, не имеющих лиц с высшим образованием, из них детей в дошкольных образовательных учреждениях -27 чел., в образовательных организациях - 339 чел. По итогам мониторинга выявлено, детей: 
Из неполных семей – 131 (39%)
Из полных семей – 201 (59%)
Из благополучных семей – 273 (81%)
Из неблагополучных семей – 30 (9%)
Из малообеспеченных семей – 202 (60%)
Из многодетных – 29 (9%)
Из многодетных малоимущих семей – 37 (11%)
Из семей в социально-опасном положении – 1 (0,2%)
Из числа детей сирот – 17 (5%)
В 2020-2021 учебном году выпускников 11 классов из числа участников проекта 10 человек: МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 5 человек, МБОУ СОШ с. Элегест 5 человек; выпускников 9 классов 29 человек: МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 20 человек, МБОУ СОШ с. Ак-Тал 2 человека, МБОУ СОШ с. Сайлыг – 1 человек, МБОУ СОШ с. Элегест – 6 человек.
Выпускники 2021 года. В 2020-2021 учебном году школу окончили 10 выпускников - участников проекта, что составляет 25% от общего количества выпускников 11 классов школ кожууна. 
По итогам ЕГЭ по русскому языку все 10 участников проекта преодолели минимальный порог и получили аттестаты среднего общего образования.
 Высокие баллы по предметам показали:
- Дармажаа Айслана по русскому языку 69 баллов;
- Дармажаа Айслана по математике профильной 70 баллов.
	Кандидаты в КПКУ. Всего кандидатов в КПКУ в 2021 году из ОО кожууна – было 9 человек, из них участников губернаторского проекта "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием"- 3 человека (2 девочки -7 кл. МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», 1 мальчик – 4 кл. МБОУ СОШ с. Элегест). Вступительные испытания кандидатов начнутся с 1 июля 2021 года.
Меры социальной поддержки. В феврале 2021 года 4 участника проекта – выпускницы МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» 2019 года, отличники учебы Иргит Меннеш, Доржу-оол Сюзанна, Кыргыс Идегел, Оюн Алсу получили государственную поддержку в виде ежемесячной стипендии в размере 4 тысяч рублей в течение 10 месяцев.
Участники проекта – выпускники прошлых лет. С момента реализации проекта на территории Чеди-Хольского кожууна из 110 участников проекта:
- высшее образование получили 25 человек (23%), 
- продолжают обучение в ВУЗах – 32 человек (29%), 
- получили среднее специальное образование – 18 человек (16%), 
- получили среднее профессиональное образование – 9 человек (8%), 
- обучаются в СУЗах – 17 человек (15%), 
- 5 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком (4,5%), 
- 1 человек служит по контракту (0,9%), 
- 3 служат в рядах РА (2,7%). 
Из 25 человек, получивших высшее образование, трудоустроены в различных организациях нашего кожууна всего 5 человек, из них Монгуш Аянтэй Романович – ГУП ТЭК-4, Муллахметова Кристина Николаевна – учитель-логопед в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», Дугар Чайзат Эрес-ооловна – педагог-психолог в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», Нара-Мандып Белек-кыс Орлановна – учитель русского языка и литературы в МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», Ооржак Долаана Май-ооловна – специалист в администрации Чеди-Хольского кожууна. Из 9 участников проекта, получивших среднее профессиональное образование, работают в организациях нашего кожууна всего 2 человека, из них Сарыглар Радж Эртинеевич – в ДК с. Ак-Тал, Сереп Эрес Омакович – дежурный слесарь в УК «Надежда».

 «Социальный уголь» 
         По реализации постановления Правительства от 23 марта 2020 года №105 «Об оказании адресной социальной помощи в рамках реализации проекта «Социальный уголь»» в 2021 году обеспечивают 71 многодетных семей твердым топливом (углём) (АППГ – 71 семей, в них 314 детей), в разрезе сумонов: Хову-Аксы – 5 (АППГ – 6); Сайлыг -26 (АППГ – 21); Ак-Тал -12 (АППГ – 11); Холчук – 5 (АППГ – 5); Элегест -18 (АППГ – 22); Чал-Кежиг -5 (АППГ – 6). Списки претендентов на получение твердого топлива формировались по утвержденным спискам председателей сумонных администраций сельских поселений. Общий список сформирован и утвержден председателем администрации Чеди-Хольского кожууна 05.03.2021г. Центром соцпомощи Чеди-Хольского района своевременно осуществлен сбор документов, прошитые папки сданы в Министерство топлива и энергетики РТ.  
	Согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 23 марта 2020 года №105 «Об оказании адресной социальной помощи в рамках реализации проекта «Социальный уголь»» адресная помощь предоставляется малоимущим, многодетным семьям, имеющим 4 и более детей, а также приемным семьям. Помощь предоставляется в натуральном виде путем предоставления каменного угля либо дров для отопления в размере соответственно 2145кг или 4,8куб на каждую семью- получателя.
71 семей-получателей получат 152 тонн 295 кг в виде твердого топлива.
По состоянию на 28.09.2021г в Чеди-Хольском кожууне твердое топливо получили:
05.09.2021 года - 38 тонн 610 кг каменного угля 18 многодетным, малообеспеченным семьям из с. Элегест, выдано 100%.
07.09.2021 года – 10 тонн 725 кг каменного угля 5 семьям из с. Чал-Кежиг, выдано 100%.
12.09.2021 года - 25 тонн 740 кг каменного угля 12 семьям из с. Ак-Тал 100%, выдано 100 %.
12.09.2021 года - 10 тонн 725 кг каменного угля 5 многодетным, малообеспеченным семьям с. Хольчук, выдано 100%
07.09.2021 года – 10 тонн 725 кг каменного угля 5 многодетным, малообеспеченным семьям с. Хову-Аксы, выдано 100%.
10.09.2021 года – 55 тонн 770 кг каменного угля 26 многодетным, малообеспеченным семьям сумона Сайлыг, выдано 100%.
Список участников проекта на 2022 год сформировывается сумоными администрациями до 01 декабря 2021г. 
«Социальный картофель»
ГБУ РТ «Центр социальной помощи семье и детям Чеди-Хольского кожууна» 27 апреля 2021 года получил 2 тонны 500 кг семян картофеля (100 мешков по 25кг) для оказания помощи многодетным, малоимущим семьям и одиноко-проживающим гражданам, в виде семян картофеля на посадку. Списки претендентов на получение семян картофеля, а также овощных культур, формировались по утвержденным спискам председателей сумонных администраций сельских поселений.
Всего участников по проекту «Социальный картофель» в 2021 гг. – 70 семей получателей в разрезе сумонов:

	[bookmark: _GoBack]Сумон
	Семенной фонд
	Урожай

	
	Многодетные (по 50кг.)
	1,2 детей (по 25кг.)
	Одиноко-проживающие граждане (по 25 кг.)
	Всего семей 
	картофель

	Хову-Аксы
	6
	6
	2
	14 семей  
20 мешков (500 кг) 
	42 мешков
(2100 кг)

	Сайлыг
	6
	6
	2
	14 семей  
20 мешков (500кг)
	57 мешков
(2850 кг)

	Ак-Тал
	6
	6
	2
	14 семей  
20 мешков (500кг)
	55 мешков
(2750 кг)

	Холчук
	3
	3
	1
	7 семей
10 мешков (250 кг)
	26 мешков
(1300 кг)

	Чал-Кежиг
	3
	3
	1
	7 семей
10 мешков (250 кг)
	26 мешков
(1300 кг)

	Элегест
	6
	6
	2
	14 семей
20 мешков (500кг)
	52 мешков
(2600 кг)

	Всего семей:
	30
	30
	10
	
	70

	Всего мешков:
	60 мешков (по 25кг.)
	40 мешков (по 25 кг.)
	70 семей
100 мешков
 (2500 кг)
	70 семей
258 мешков (12 900кг)





Овощные культуры (с 1 пачки набора)
	Сумон
	морковь
	свекла
	укроп
	огурец
	кабачок
	редис
	петрушка
	капуста
	Лук 
	Горох 
	итого

	Хову-аксы
	48(кг)
	33(кг)
	1(кг)
	33(кг)
	49(кг)
	4(кг)
	1(кг)
	24(кг)
	2(кг)
	1(кг)
	196кг

	Сайлыг
	49(кг)
	32(кг)
	1(кг)
	36(кг)
	49(кг)
	3(кг)
	1(кг)
	29(кг)
	1(кг)
	0(кг)
	201кг

	Чал-Кежиг
	14(кг)
	7(кг)
	1(кг)
	17(кг)
	6(кг)
	2(кг)
	0(кг)
	29(кг)
	2(кг)
	0(кг)
	78кг

	Ак-тал
	36(кг)
	28(кг)
	1(кг)
	41(кг)
	37(кг)
	4(кг)
	1(кг)
	33(кг)
	1(кг)
	0(кг)
	182кг

	Холчук
	9(кг)
	6(кг)
	0(кг)
	13(кг)
	8(кг)
	3(кг)
	0(кг)
	22(кг)
	1(кг)
	0(кг)
	62кг

	Элегест
	47(кг)
	41(кг)
	1(кг)
	36(кг)
	25(кг)
	5(кг)
	1(кг)
	42(кг)
	3(кг)
	1(кг)
	202кг



«Корова-Кормилица»
Всего участников проекта «Корова-Кормилица 2021» - 12. Все коровы переданы участникам. Зимняя кошара имеется у 11 участников. На каждую семью участников проекта составлены индивидуальные программы социальной адаптации. Ежемесячно совместно с сумонными администрациями, ежеквартально с ветеринарными врачами проводятся патронажи, осматривается состояние коров.
Сенозаготовка:
Участниками проекта 2020-2021 гг. на зиму заготовлено 103 тонн сена. 

